

# GitHub-Projects-Anforderungen

- Burndown (SM)
  - Stories vor Sprintbeginn hinzugefügt
  - Sprint rechtzeitig beendet
- Stories (PO)
  - Beschreibung mit einer User Story
  - Story Points geschätzt und eingetragen
  - Geschätzte und benötigte Zeit eingetragen
  - Wireframes/Mockups im Anhang
- Subtasks (SM)
  - Beschreibung für technische Schritte bei der Implementierung
- Tasks (SM)
  - Beschreibung für technische Schritte bei der Implementierung
  - Geschätzte und benötigte Zeit eingetragen
- Bugs (Jeder)
  - Detaillierte Beschreibung
    - Umgebung (unter welchen Umständen passiert das Problem, z.B. auf kleinen Bildschirmen, nur macOS, etc.)
    - Schritte zur Reproduzierung
    - Erwartetes und tatsächliches Verhalten
  - Geschätzte und benötigte Zeit eingetragen
- Alle Stories, Tasks, Bugs und Subtasks (Entwickler)
  - Gearbeitete Zeit fortlaufend erfasst
  - Lange Bearbeitungsphasen nachvollziehbar kommentiert
  - Realistische Zeitangaben (inkl. Pausen)
  - Status sinnvoll verändert (Anfangen -> In Progress -> Zeit loggen -> Done)
- Alle Stories, Tasks und Bugs (SM)
  - Bearbeiter zugewiesen
  - Korrekter Vorgangstyp verwendet (z.B. Tests nicht als Aufgabe, keine „Sammler“)
  - Release (Milestone) zugeordnet
  - Epic (Label) zugeordnet